

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВГРИФ»

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 9Г
Телефон (8846 63) 250-07-37, адрес электронной почты: evgrif@mail.ru, сайт: www.evgrif.ru

ПРИКАЗ

«30» апреля 2026г.

№ 16

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду ООО «ЕВГРИФ» на 2026-2027г. согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:

1. План подготовки к отопительному периоду ООО «ЕВГРИФ» на 2026-2027г.
2. График проведения мероприятий по обеспечению готовности к отопительному периоду с участием уполномоченного представителя ООО «Кинельская ТЭК».

Директор ООО «ЕВГРИФ»

 В.Д. Гришин

План
ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 года
ООО "ЕВГРИФ"
 (наименование организации)

№	Организационные и технические мероприятия (наименование работ, адрес)	объем работ		сроки исполнения
		ед.изм.	кол-во	
1	Промывка теплопотребляющих установок. Составление соответствующих актов	МКД	65	Согласно Графика (Приложение 1)
2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах. Составление соответствующих актов	МКД	65	Согласно Графика (Приложение 1)
3	Ревизия (замена) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники)	МКД	65	01.08.2025г.
4	Составление организационно-распорядительного документа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	шт	1	01.07.2025г.
5	Аттестация лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	чел	3	29.07.2025г.
6	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок. Составление соответствующих актов	МКД	65	Согласно Графика (Приложение 1)
7	Подготовка информации (документации), подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	шт	1	31.08.2025г.
8	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках. Составление соответствующих актов	МКД	65	Согласно Графика (Приложение 1)

№	Организационные и технические мероприятия (наименование работ, адрес)	объем работ		сроки исполнения
		ед.изм.	кол-во	
9	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах. Составление соответствующих актов	МКД	65	31.08.2025г.
10	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Подготовка соответствующих актов			
10.1	Ремонт кровли	м2	90	29.08.2026г.
10.2	Ремонт межпанельных швов	м	55	29.08.2026г.
10.3	Замена инженерных сетей	м	150	29.08.2026г.
10.4	Утепление лежаков отопления	м	100	29.08.2026г.
11	Обследование дымовых и вентиляционных каналов. Составление соответствующих актов	МКД	65	29.08.2026г.
12	Подготовка копии действующего договора, подтверждающего выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового и газового оборудования в многоквартирном доме	шт	1	11.08.2026г.
13	Составление оценочных листов для расчета индексов готовности к отопительному периоду и предоставление в комиссию документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности многоквартирных домов к отопительному периоду согласно Плана подготовки к отопительному периоду	МКД	65	29.08.2026г.
14	Получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду	МКД	65	15.09.2026г.

РАЗРАБОТАНО

Главный инженер ООО "ЕВГРИФ"



Д.И.Никифоров

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ООО "Кинельская ТЭК"

А.А.Сидоров

Исполнитель Гаприлина Е.Н.

Тел. 250-07-37

ГРАФИК

проведения мероприятий по обеспечению готовности к отопительному периоду с участием уполномоченного представителя ООО "Кинельская ТЭК"


№ п/п	Адрес МКД	Промывка теплопотребляющих установок	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя. Установка пультов на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах
1	2	3	4	5	6	7
1	ул. Маяковского, 72	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
2	ул. Маяковского, 74	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
3	ул. 50 лет Октября, 53	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
4	ул. 50 лет Октября, 76	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
5	ул. 50 лет Октября, 105	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
6	ул. 50 лет Октября, 85	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
7	ул. Чехова, 3	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
8	ул. Ульяновская, 27А	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
9	ул. Ульяновская, 28	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
10	ул. Ульяновская, 30	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
11	ул. Ульяновская, 31	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
12	ул. Южная, 43	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
13	ул. Некрасова, 71	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
14	ул. Некрасова, 82	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
15	ул. Некрасова, 63	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
16	ул. Некрасова, 69	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026	20.07.2026-24.07.2026
17	ул. Маяковского, 81	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026
18	ул. Маяковского, 83	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026
19	ул. Маяковского, 84	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026
20	ул. Маяковского, 86	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026

№ п/п	Адрес МКД	Промывка теплопотребляющих установок	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя. Установка шлюза на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок	Осмотр объектов теплоснабжения и установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах
1	2	3	4	5	6	7
21	ул. 27 Партсъезда, 2	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026
22	ул. 27 Партсъезда, 4	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026
23	ул. Фестивальная, 3	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026
24	ул. Фестивальная, 4 Б	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026	27.07.2026-31.07.2026
25	ул. Орджоникидзе, 120	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
26	ул. Орджоникидзе, 124	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
27	ул. Крымская, 1	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
28	ул. Крымская, 3	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
29	ул. Герцена, 29	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
30	ул. Мостовая, 22	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
31	ул. Мостовая, 22А	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
32	ул. Украинская, 26А	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
33	ул. Украинская, 30	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
34	ул. Украинская, 32	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
35	ул. Украинская, 34	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
36	ул. Украинская, 44	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
37	ул. Украинская, 46	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
38	ул. Украинская, 81	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
39	ул. Украинская, 83	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
40	ул. Украинская, 85	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
41	ул. Элеваторная, 22	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
42	ул. Элеваторная, 38	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
43	ул. Элеваторная, 40	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
44	ул. Элеваторная, 42	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
45	ул. Элеваторная, 44	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
46	ул. Элеваторная, 46	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026	03.08.2026-07.08.2026
47	ул. ж.д. Советская, 6А	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
48	ул. ж.д. Советская, 8	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
49	ул. ж.д. Советская, 8А	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026

№ п/п	Адрес МКД	Промывка теплопотребляющих установок	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя. Установка пульт на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловых пунктах
1	2	3	4	5	6	7
50	ул. ж.д. Советская, 23	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
51	ул. Заводская, 1	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
52	ул. Заводская, 3	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
53	ул. Заводская, 5	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
54	ул. Заводская, 7	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
55	ул. Завод № 12, 7	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
56	ул. Завод № 12, 12	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
57	ул. Спортивная, 8А	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
58	ул. Шоссейная, 10А	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
59	ул. Деловская, 30	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
60	ул. Деловская, 31	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
61	ул. Юбилейная, 9	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
62	ул. Заводская, 4 А	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
63	ул. Заводская, 6	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
64	ул. Заводская, 8	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026
65	ул. Заводская, 18	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026	10.08.2026-14.08.2026

РАЗРАБОТАНО

Главный инженер ООО "ЕВГРИФ"



Д.И.Никифоров

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ООО "Кинельская "ТЭК"

А.А.Сидоров