Информация по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года» до 2024 года» за 2024 – 2025 годы»

В соответствии с планом работы Контрольно – счетной палаты городского округа Кинель Самарской области на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года» до 2024 года» за 2024 – 2025 годы».
По результатам контрольного мероприятия установлено, что в рамках Муниципальной программы в 2024 году запланировано расселение 348 человек из площади 7190,3 кв. метров, фактически расселено 278 человек (79,9%) из площади 5736 кв. метров (79,8%). Причиной не исполнения показателей муниципальной программы в полном объеме является нарушение сроков поставки квартир застройщиками.
Не расселенные в 2024 году граждане в количестве 70 человек из площади 1454,3 кв. метра, расселены в 2025 году.
В 2025 году Муниципальной программой запланировано расселение 534 человек из площади 10301,9 кв. метров, фактически расселено 537 человек из площади 10263,8 кв. метров. Несоответствие фактического исполнения плановым показателям сложилось в результате возникшей в ходе исполнения программы необходимости в корректировке показателей «Численность подлежащих расселению граждан» (увеличена на 3 человека) и  «Общая площадь, подлежащая расселению» (уменьшена на 38.1 кв. метров).

