

План работ по подготовке МКД к отопительному периоду 2026-2027гг

№ п/п	Адрес МКД	наименование работ	Объем работ		Стоимость в тыс.руб	Сроки исполнения	Ответственный
			Единица измерения	Количество			
1	ул. Невская д. 2	Замена вентилей в подвале дома по стоякам отопления	шт	6	5	май	Косырев С.П.
		Замена лежака ХВС	пм	45	140	апрель	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
2	ул. Невская д. 4	Ремонт межпанельных швов	пм	36	42	сентябрь	Старков С.М.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
3	ул. Невская д. 6	Замена вентилей в подвале дома на стояках	шт	6	8	май	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
4	ул. Невская д. 8	Замена стояка холодной воды	пм	20	55	июль	Тебякин А.С.
		Ремонт запорной арматуры	шт	7	6	июнь	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
5	ул. Невская д. 10	Ремонт подъездных дверей	шт	3	18	август	Волков Н.В.
		Ремонт труб отопления	пм	10	43	июнь	Тебякин А.С.
		Ремонт запорной арматуры	шт	4	3	июнь	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
6	ул. Невская д. 13	Замена вентилей в подвале дома на стояках	шт	6	6	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
7	ул. Невская д. 15	Замена труб отопления стояков	пм	16	64	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
8	ул. Невская д. 17	Ремонт и замена вентилей отопления	шт	8	8	Июль	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	Июль	Тебякин А.С.
9	ул. Невская д. 19	Замена задвижки отопления в подвале дома	шт	4	32	июнь	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
10	ул. Невская д.21	Ремонт подъездных дверей	шт	6	22	май-июль	Иовлев А.И.
		Ремонт вентилей отопления	шт	7	5	июль	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
11	ул. Невская д.23	Ремонт труб горячего водоснабжения	пм	8	18	май	Тебякин А.С.
		Ремонт вентилей горячего водоснабжения	шт	4	3	май	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
12	ул. Невская д. 25	Ремонт труб горячего водоснабжения	пм	12	24	июль	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
13	ул. Невская д. 27	Ремонт задвижек отопления	шт	4	26	июль	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
14	ул. Невская д. 29	Ремонт труб горячего водоснабжения	пм	8	24	май	Тебякин А.С.
		Ремонт вентилей	шт	5	4	май	Тебякин А.С.

		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
15	ул. Невская д.31	Ремонт труб горячего водоснабжения	пм	45	160	май	Тебякин А.С.
		Ремонт вентилей отопления	шт	6	6	май	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
16	ул. Невская д.33	Ремонт труб горячего водоснабжения	пм	50	180	май	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Тебякин А.С.
17	ул. Невская д.35	Ремонт труб горячего водоснабжения	пм	30	110	май	Тебякин А.С.
		Промывка и опрессовка	дом	1	20	июль	Тебякин А.С.
18	ул. Невская д.41	Ремонт задвижек отопления	шт	2	12	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
19	ул. Невская д.41а	Ремонт задвижек отопления	шт	2	12	июль	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Косырев С.П.
20	ул. Ульяновская д.11	Промывка и опрессовка	дом	1	2	июнь	Косырев С.П.
21	ул. Ульяновская д.12	Ремонт задвижек отопления	шт	1	3	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	9	июнь	Косырев С.П.
22	ул. Ульяновская д.15	Ремонт задвижек и вентилей отопления	шт	8	6,5	июль	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	12	июль	Косырев С.П.
23	ул. Ульяновская д.16	Ремонт задвижек отопления	шт	2	14	май	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	10	июль	Косырев С.П.
24	ул. Ульяновская д.17	Ремонт задвижек и вентилей отопления	шт	2	12	май	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	10	июнь	Косырев С.П.
25	ул. Ульяновская д.19	Утепление труб отопления	пм	6	1,5	июнь	Косырев С.П.
		Ремонт задвижек отопления и вентилей	шт	8	6,4	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
26	ул. Ульяновская д.21	Ремонт вентилей отопления	шт	6	5,5	июль	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Косырев С.П.
27	ул. Силикатная д.	Ремонт стояков отопления	пм	12	43	май	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Косырев С.П.
28	Комсомольская д.1а	Ремонт труб отопления	пм	8	36	май	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	9	июнь	Косырев С.П.
29	ул. Куйбышева д.	Ремонт задвижек и вентилей отопления	шт	6	7,5	май	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
30	ул. Уральская д.55	Ремонт труб горячей воды	пм	40	170	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июнь	Косырев С.П.
31	ул. Шахтерская д.	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
32	ул. Шахтерская д.	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
33	ул. Шахтерская д.	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
34	ул. Шахтерская д.	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
35	ул. Шахтерская д.	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
36	ул. Шахтерская д.	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
37	ул. Шахтерская д.	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
38	ул. Шахтерская д.	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.

39	ул. Гагарина д.1	Ремонт вентиляей отопления	шт	2	3,2	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
40	ул. Гагарина д. 3	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
41	ул. Гагарина д. 6	Промывка и опрессовка	дом	1	9	август	Косырев С.П.
42	ул. Специалистов д. 100а	Промывка и опрессовка	дом	1	4	июнь	Косырев С.П.
43	ул. Специалистов д. 100Б	Промывка и опрессовка	дом	1	4	июнь	Косырев С.П.
44	ул. Испытателей д.9	Ремонт элеваторного узла	шт	1	1,8	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	12	июль	Косырев С.П.
45	ул. Селекционная д.4	Ремонт задвижек в теплоузле	шт	2	8,5	июнь	Косырев С.П.
		Промывка и опрессовка	дом	1	15	июль	Косырев С.П.

1900,9

директор



Волков Н.В.