



НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

# ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ городского округа Кинель Самарской области (на 31.03.2022)


«Согласовано»

Глава городского округа Кинель  
Самарской области

А.А.Прокудин



2022 г.





## СХЕМА ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ

### 1. Достижение целевых показателей/ реализация мероприятий

	- плановые значения показателя достигнуты/ мероприятие успешно завершено
	- значения показателя будут уточнены или получены по результатам предоставления статистической информации/ исполнение мероприятия в процессе
	- не достигнуты плановые годовые значения показателей/ мероприятие не исполнено в установленный срок

### 2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры

	- объект введен в срок, проблемы отсутствуют
	- объект введен/ будет введен в срок, однако имеются проблемы
	- объект введен с нарушением установленного срока/ существует риск несвоевременного ввода



**Стратегия социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года**

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524)

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года**

Принят постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 17.05.2018 № 1233

**Корректировка Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года**

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.12.2019 г. № 524

## Стратегические направления и задачи Стратегии

### Город - социум

- **Обеспечение демографического развития городского округа**
- **Социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни**

### Город - среда обитания

- Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе реализации программных мероприятий по ее строительству, модернизации и реконструкции
- Обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения граждан и повышение качества обслуживания пассажиров
- Создание экологически безопасных и комфортных условий окружающей среды, способствующих повышению качества жизни местного сообщества

### Город-предприниматель


- **Развитие транспортно-логистической системы городского округа Кинель**
- **Стимулирование развития бизнес-сферы городского округа**
- **Повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей**

### Институт местного самоуправления

- Развитие организационно-правовых основ местного самоуправления в аспекте формирования нового типа культурной среды городского пространства как институциональной базы проведения стратегических изменений
- Обеспечение высокой эффективности от использования муниципального имущества как доходного источника местного бюджета и материальной базы оказания высококачественных муниципальных услуг



# СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ городского округа Кинель Самарской области



## Улучшение экологического состояния


- **Наименование проекта:** Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кинель
- **Инициатор:** Администрация городского округа Кинель Самарской области
- **Основные характеристики:** доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Самара, до установленных нормативов
- **Объём инвестиций:** 960,68 млн. руб
- **Сроки реализации:** 2021-2023
- **Создание рабочих мест:** определяется по итогам СМР

## Улучшение экологического состояния

- **Наименование проекта:** Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Усть – Кинельский
- **Инициатор:** Администрация городского округа Кинель Самарской области
- **Основные характеристики:** доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Самара, до установленных нормативов
- **Объём инвестиций:** 404,699 млн. руб
- **Сроки реализации:** 2021-2023
- **Создание рабочих мест:** определяется по итогам СМР



# Показатели социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области




	НАСЕЛЕНИЕ	ЕСТЕСТ- ВЕННЫЙ ПРИРОСТ	ОТГРУЗКА ПРОМЫШЕН- НОГО ПРОИЗ- ВОДСТВА*	ИНВЕСТИ- ЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ*	СРЕДНЕ- МЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	УРОВЕНЬ БЕЗРА- БОТИЦЫ	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО- ГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ БЕЗВОЗ- МЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИС- ЛЕНИЙ	ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
<b>Абсолют. значение</b>									
прирост									
на душу населения									
рейтинг среди 10 городских округов									

\_\_\_ В СОВОКУПНОМ РЕЙТИНГЕ МО по итогам 1 квартала 2022 года

\* СЛАЙД ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	<b>Финансовая поддержка семей при рождении детей</b>									
1.1	Значение общего коэффициента рождаемости, промилле	не уст.	10,5	9,2	10,5	9,5	8,8			
	<b>Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения</b>									
2.1	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории МО	10	30	15	22	23	1			
2.2	Количество проведенных мероприятий, направленных на активное долголетие	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	48	22			
	<b>РП «Содействие занятости»</b>									
3.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)	95	100	98	100	100	100			
	<b>РП «Спорт-норма жизни»</b>									
4.1	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в процентах)	не уст.	47,9	49,9	51,5	52,9	51,9			
	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно – просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования	Не менее 11%	15	Не менее 11%	41,0	*	*	*	*	*
	<b>Укрепление общественного здоровья</b>									
5.1	Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании	1	1	1	1	1	1	1	1	1

\* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2022 год  
Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 25.03.2022

**Ответственный исполнитель:**

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории  
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Не установлены	-	-
<b>2022 год</b>			
1.	Не установлены	-	-

**Ответственный исполнитель:**

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>1</b>	<b>Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи</b>									
1.1	Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию	не уст.	не уст.	13696	16271	31097	2905			
1.2	Количество волонтеров, привлечённых к процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, обзвоне пациентов и т.д.)	не уст.	не уст.	Обслуживается Кинельской ЦБГиР	14	3 Обслуживается Кинельской ЦБГиР	23			
1.3	Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров	не уст.	не уст.	6 Обслуживается Кинельской ЦБГиР	33	6 Обслуживается Кинельской ЦБГиР	10			
1.4	Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего <b>прикрепленного</b> населения муниципального образования), %	не уст.	не уст.	60	47,87	60	51,16			
1.5	Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (не менее <b>80%</b> от всего <b>прикрепленного</b> населения муниципального образования), %	не уст.	не уст.	60	64,40	80	70,31			
1.6	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.
	Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)	1	1	1	5	*	*	*	*	*
	Число структурных подразделений учреждения здравоохранения, не относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет	не уст.	не уст.	6	6	*	*	*	*	*

### Ответственный исполнитель:


Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории  
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

\* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2022 год  
Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 29.12.2021





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>2</b>	<b>Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами</b>									
2.1	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей	не уст.	не уст.	160	135	176	133			
2.2	Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников	не уст.	не уст.	268	252	295	257			
2.3	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачей, %	не уст.	не уст.	95,0	94,3	95,0	85,0			
2.4	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средних медицинских работников, %	не уст.	не уст.	95,0	99,80	95,0	92,0			

**Ответственный исполнитель:**

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам найма жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда	2021 год	Выполнено Предоставлено 3 работникам
2.	Предоставление медицинским работникам служебного жилья из муниципального жилищного фонда	2021 год	Выполнено Предоставлено 2 работникам
<b>2022 год</b>			
1.	Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам найма жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда	2022 год	В процессе Предоставляется 3 врачам

**Ответственный исполнитель:**

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>1</b>	<b>РП «Современная школа»</b>									
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед.	не уст.	не уст.	4	4	6	4			
1.2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой по предметной области «Технология», ед.	не уст.	1	1	1	2	1			
<b>2</b>	<b>РП «Успех каждого ребенка»</b>									
2.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	55	55	60	88,49	87,0	86,08			
2.2	Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед.	0	1	2	2	2	2			
<b>3</b>	<b>РП «Цифровая образовательная среда»</b>									
3.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.	2	2	2	2	5	2			
<b>4</b>	<b>РП «Социальная активность»</b>									
4.1	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	899	1079	1000	1206	1300	326			

**Ответственный исполнитель:**

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории  
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>5</b>	<b>РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</b>									
5.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, чел.	не уст.	не уст.	3700	7424	3000	788			
5.2	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.	не уст.	не уст.	150	180	200	60			
<b>6</b>	<b>РП «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда»</b>									
6.1	Эффективность мер по созданию возможностей для образования детей, %	не уст.	не уст.	161,20	161,2	181,61	161,2			

**Ответственный исполнитель:**

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории  
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Открытие детского мини-технопарка в СП ЦДОД «Гармония» ГБОУ СОШ №4	2021 год	Выполнено
2.	Создание 2 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в ГБОУ СОШ №1 и №10	2021 год	Выполнено
<b>2022 год</b>			
1.	Создание 2 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в ГБОУ СОШ №4 и №5	2022 год	Ведётся подготовка
2.	Создание 3 центров образовательной среды (ЦОС) в ГБОУ СОШ №7, №8, №9	2022 год	Ведётся подготовка
3.	Открытие кабинета технологии в ГБОУ СОШ №11		Ведётся подготовка

**Ответственный исполнитель:**

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ


№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт			План	Факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	не уст.	не уст.	439,36	453,756	463,736	135,258			

**Ответственный исполнитель:**

Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления культуры и молодежной политики  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
<b>2021 год</b>			
1.	Открытие виртуального концертного зала в МАУК «Центр культурного развития»	2021	выполнено
<b>2022 год</b>			
1.			

**Ответственный исполнитель:**

Мурашкин Эдуард Алексеевич, руководитель Управления культуры и молодежной политики  
(84663) 21548, [kultura-kinel@mail.ru](mailto:kultura-kinel@mail.ru)



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2021				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>1</b>	<b>РП 1. "Жилье"</b>									
1.1	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м	42,649	50,798	52,332	52,716	57,554	14,544*			
1.2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв. м.	не уст.	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>РП 2. "Формирование комфортной городской среды"</b>									
2.1	Количество обустроенных общественных пространств, шт.	4	4	6	6	6	0			
2.2	Количество обустроенных дворовых территорий, шт.	4	7	7	7	7	0			
<b>3</b>	<b>РП 3. "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"</b>									
3.1	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.	не уст.	-	501,32	541,66	223,87	0,0			
<b>4</b>	<b>Региональный проект 4. "Чистая вода"</b>									
4.1	Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
4.2	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-

\* - за январь-февраль

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru





## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Не запланированы	-	-

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>1</b>	<b>Региональный проект 1. "Чистая страна"</b>									
1.1	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт.	-	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
1.2	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.	-	-	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Региональный проект 2. "Оздоровление Волги"</b>									
2.1	Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03			


\* - заполняется муниципальными образованиями – участниками РП «Оздоровление Волги», при наличии установленного планового годового значения декомпозированного показателя

**Ответственный исполнитель:**

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка  
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
<b>2022 год</b>			
1.	Реконструкция КОС г.Кинель	2023 год	В процессе
2.	Реконструкция КОС п.Усть-Кинельский	2023 год	В процессе

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	Факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
<b>1</b>	<b>Региональный проект 1. "Региональная и местная дорожная сеть" *</b>									
1.1	Доля дорожной сети Самарско-Тольяттинской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
1.2	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Региональный проект 2. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"</b>									
2.1	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Региональный проект 2. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"</b>									
3.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения **	не уст.	не уст.	9,22	н.д.	1,7	0,0	-	-	-

\* - заполняется г.о. Самара и г.о. Тольятти


\*\* - для г.о. Кинель показатель декомпозирован укрупненно и включает муниципальный район Кинельский.

### **Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, oks.kinel@yandex.ru



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Не установлены	-	-

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	<b>ФП "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"</b>									
1.1	Количество предприятий, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	1	1	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-

**Ответственный исполнитель:**

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка  
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2021 год</b>			
1.	Не установлены		

**Ответственный исполнитель:**

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка  
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ\*

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022						
		План	Факт	План	Факт	План	факт					
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
<b>1</b>	<b>Показатель 1. "Показатели верхнего уровня"</b>											
1.1	Численность занятых в сфере МСП, человек	6992	7375	7653	9974	9525	10334					
<b>2</b>	<b>Показатель 2. ФП "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"</b>											
2.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек (с нарастающим итогом)	611	894	1029	2026	2215	2360					
<b>3</b>	<b>Показатель 3. "Дополнительные показатели"</b>											
3.1	Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек	не уст.	не уст.	130	157	143	34					
3.2	Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.	не уст.	не уст.	2	3	4	2					
3.3	Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама, ед.	не уст.	не уст.	37	44	48	7					
3.4	Количество, направленных в АО «ГФСО» заявок от СМСП, заинтересованных в получении финансовой поддержки, ед., в том числе:	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	11	6					
	<i>действующих более 1 года</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	8	4					
	<i>действующих до 1 года</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	3	2					


**Ответственный исполнитель:**

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»  
(84663) 220990





# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2022 ГОДАХ\*

№ п/п	Наименование показателя	2020		2021		2022				
		План	Факт	План	Факт	План	факт			
							I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
3.5	Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ, ед.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	4	0			
	Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед., в том числе:	не уст.	не уст.	26	33	*	*	*	*	*
	<i>Кол-во СМСП более 1 года</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	15	18	*	*	*	*	*
	<i>Кол-во СМСП до 1 года</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	7	9	*	*	*	*	*
	<i>Кол-во самозанятых</i>	<i>не уст.</i>	<i>не уст.</i>	4	6	*	*	*	*	*
	Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах, ед.	не уст.	не уст.	2	3	*	*	*	*	*
	Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.	не уст.	не уст.	140	171	*	*	*	*	*
3.6	Количество СМСП, получивших услуги центра «Мой Бизнес», ед.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	75	260			
3.7	Количество СМСП, участников региональных предпринимательских конкурсов, ед.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	6	0			
3.8	Объём поддержанного экспорта СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, тыс. долл. США	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	889,2	0,0			
4	<b>Показатель 4. ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</b>									
4.1	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-

### Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»  
(84663) 220990

\* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2022 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от 29.12.2021



## 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ


№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
<b>2022 год</b>			
1.	Не установлены	-	-

**Ответственный исполнитель:**

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ  
«Центр развития предпринимательства»  
(84663) 220990



# ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



№ п/п	Наименование показателя	I полугодие 2022											
		январь		февраль		март		апрель		май		июнь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	16	17	25	26	25	26	25	23 На 26.04.2022	17		25	


№ п/п	Наименование показателя	II полугодие 2022											
		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	25		25		25		25		25		25	

**Ответственный исполнитель:**

Индерейкин Алексей Николаевич, руководитель Управления экономического развития, инвестиций и потребительского и потребительского рынка  
(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



# ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В 2021-2022 годах (далее – МК)

Период	Контракция		Выявление рисков при контракции		Работа через уполномоченный орган	
	Сумма средств, включенных в план-график, (нарастающим итогом), млн. рублей	Сумма заключенных МК (нарастающим итогом), млн. рублей	Количество заключенных МК, ед.	Количество МК с выявленными рисками, ед.	Количество заключенных МК, ед.	Количество контрактов размещенные в ЕИС напрямую, минуя ГИС Госзаказ
	План	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт
II квартал 2021	1498,41	427,12	3	2	3	0
III квартал 2021	1577,54	1483,0	7	2	7	0
IV квартал 2021	1580,98	1580,98	27	7	27	0
I квартал 2022	167,476	3,491	3	0	3	0

\* ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
<b>1. Устройство малой спортивной площадки для центра ГТО размером 40x15 м (50 лет Октября 108) с резино-полимерным основанием</b>								
«Демография» Вне НП	Управление архитектуры	2019	08.2019	строительство	3 400,0	3400 / 100%	-	100%
<b>2. Устройство универсальной спортивной площадки размером 56x28 м (50 лет Октября 25А ГБОУ СОШ №10) с покрытием искусственная трава</b>								
«Демография» Вне НП	Управление архитектуры	2019	08.2019	строительство	7 000,0	7 000,0 / 100%	-	100%
<b>3. Ремонт помещений (концертный зал, коридор 1 этажа) МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»</b>								
«Культура» Вне НП	Управление архитектуры	2019	08.2019	ремонт	1532,0	1528,7 / 99,8%	-	100%
<b>4. Ремонт системы отопления МБУ ДО «Детская школа искусств №3»</b>								
«Культура» Вне НП	Управление архитектуры	2019	10.2019	ремонт	332,5	331,7 / 99,8%	-	100%
<b>5. Ремонт помещений библиотек-филиалов № 2, 3 МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»</b>								
«Культура» Вне НП	Управление архитектуры	2019	10.2019	ремонт	730,0	730,0 / 100%	-	100%
<b>6. Ремонт фасада, кровли здания МАУК «Городской Дом культуры»</b>								
«Культура» Вне НП	Управление архитектуры	2019	07.2019	ремонт	2818,0	2706,7 / 96,1%	-	100%

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МО


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
<b>7. Капитальный ремонт ГБОУ СОШ №9</b>								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019	10.2019	Ремонт	64880,9	62105,5 / 94%	-	100%
<b>8. Ремонт помещений для открытия центра «Точка роста»</b>								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019	09.2019	Ремонт	855,0	855,0 / 100%	-	100%
<b>9. Ремонт и оснащение помещений ГБОУ СОШ №7 для создания детского технопарка «Мини-кванториум»</b>								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019	09.2019	Ремонт	966,8	965,413 / 99,9%	-	100%
<b>10. Разработка ПСД на КОС г.Кинель</b>								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019-2020	-	Разработка ПСД на КОС г.Кинель	1868,3	1702,2 / 91,1%	4 кв. 2020 года	-
<b>11. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский</b>								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры	2019-2020	-	Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский	800,7	728,49 / 90,9%	4 кв. 2020 года	-

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
<b>1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</b>								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом	2020	10.2020	Ремонт	1645,83	1645,83 / 100%	-	100%
<b>2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3</b>								
«Образование» Вне НП	Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом	2020	10.2020	Ремонт	2894,189	2894,189 / 100%	-	100%
<b>3. Разработка ПСД на КОС г.Кинель и КОС п.Усть-Кинельский</b>								
«Экология» Вне НП	Управление архитектуры	2019-2020	4 кв 2020	Разработка ПСД, экспертиза	17069,31	10989,8 / 64,4%	4 кв 2020	-

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ г.о.Кинель

Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2021 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2021 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
<b>1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель</b>								
НП «Экология» Вне НП	Управление архитектуры	2021	4 кв 2020	экспертиза	3084,685	3084,685 / 100%	4 кв 2020	-
<b>2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский</b>								
НП «Экология» Вне НП	Управление архитектуры	2021	4 кв 2020	экспертиза	2819,148	2819,148 / 100%	4 кв 2020	-
<b>3. Реконструкция КОС г.Кинель</b>								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	1 кв 2023	реконструкция	813384,20	813384,19 / 100%	1 кв 2021	-
<b>3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский</b>								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	1 кв 2023	реконструкция	300000,00	300000,0 / 100%	1 кв 2021	-

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, oxc.kinel@yandex.ru





# ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ г.о.Кинель


Наименование НП	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2022 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.03.2022 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
<b>3. Реконструкция КОС г.Кинель</b>								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	1кв 2023	реконструкция	229220,758	1323,478 / 0,58%	1 кв 2021	-
<b>3. Реконструкция КОС п.г.т.Усть-Кинельский</b>								
НП «Экология»	Управление архитектуры	2021-2023	1кв 2023	реконструкция	150941,084	782,168 / 0,52%	1 кв 2021	-

**Ответственный исполнитель:**

Федюкин Сергей Геннадьевич, руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Вне-бюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб./ %				
<b>2020 ГОД</b>							
<b>НП «Жильё и городская среда»</b>							
1.	Благоустройство общественных территорий	28980,00	28980,00 (100%)	23676,66 (100%)	3854,34 (100%)	1449,00 (100%)	-
2.	Благоустройство дворовых территорий МКД	9429,66	9429,66 (100%)	7703,794 (100%)	1254,106 (100%)	471,46842 (100%)	-
3.	Благоустройство прибрежной территории оз.Ладное (проект-победитель Федерального конкурса)	95400,0	95400 (100%)	75000,0 / 75000 (100%)	19400,0 / 19400 (100%)	1000,0 / 1000 (100%)	-
<b>НП «Экология»</b>							
1.	<b>Вне НП</b> Разработка ПСД на КОС г. Кинель	10000,00	6207,73 / 62,08%	0,0	0,0	17069.31 / 10989,8 (64,3%)	0,00
2.	<b>Вне НП</b> Разработка ПСД на КОС пгт Усть-Кинельский	7069,31	4782,06 / 67,65%	0,0	0,0		0,00



# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Вне-бюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб./ %				
<b>2021 ГОД</b>							
<b>НП «Жильё и городская среда»</b>							
1.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	36651,194	22031,799 / 60,1%	-	27730,142 / 18436,071 (66,5%)	8921,052/ 3595,728 (40,3%)	-
2.	Благоустройство общественных территорий	32843,856	32843,856 / 100%	26833,431 / 26833,431(100%)	4368,232 / 4368,232(100%)	1642,192 / 1642,19 (100%)	-
3.	Благоустройство дворовых территорий МКД	14390,735	14390,735 / 100%	7074,009 / 7074,009 (100%)	1151,582 / 1151,582 (100%)	6165,143 / 6165,143 (100%)	-
4.	Благоустройство Парка на оз.Крымское (проект-победитель Федерального конкурса)	92728,924	92728,924 / 100%	70000,0 / 70000,0(100%)	22230,0 / 22230,0 (100%)	498,924 / 498,924 (100%)	-
<b>НП «Экология»</b>							
1.	<b>Вне НП</b> Разработка ПСД на КОС г.Кинель	33664,60	33664,60 / 100%	0,00	0,00	33664,60 / 100%	0,00
2.	<b>Вне НП</b> Разработка ПСД на КОС пгт Усть-Кинельский	22773,80	22773,80 / 100%	0,00	0,00	22773,80/ 100%	0,00
3.	Реконструкция КОС г. Кинель	813384,20	813384,19 / 100%	699509,738 / 699509,738 (100%)	108179,897 / 108179,897 (100%)	5694,55/ 5694,55 (100%)	
4.	Реконструкция КОС пгт Усть-Кинельский	300000,00	300000,0 / 100%	258000,00 / 258000,0(100%)	39900,00 / 39900,0 (100%)	2100,00 / 2100,00 (100%)	
<b>НП «Культура»</b>							
1.	Создание виртуальных концертных залов	2500,00	2500,00 / 100%	2500,00 / 2500,0 (100%)	0,00	33664,60 / 100%	0,00



# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Вне-бюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.03.2022, тыс. руб./ %				
<b>2022 ГОД</b>							
<b>НП «Жильё и городская среда»</b>							
1.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	165591,957	0,0 / 0,0%	142679,08 / 0,0 (0,0%)	14903,276 / 0,0 (0,0%)	8279,598 / 0,0 (0,0%)	-
2.	Благоустройство общественных территорий	41575,225	0,0 / 0,0%	33966,959 / 0,0 (0,0%)	5529,504 / 0,0 (0,0%)	2078,76 / 0,0 (0,0%)	-
3.	Благоустройство дворовых территорий МКД	9380,396	0,0 / 0,0%	7663,784 / 0,0 (0,0%)	1247,592 / 0,0 (0,0%)	469,02 / 0,0 (0,0%)	-
<b>НП «Экология»</b>							
1.	Реконструкция КОС г. Кинель	229220,758	1323,478 / 0,58%	142855,2 / 1138,19 (0,8%)	84760,93 / 176,02 (0,2%)	1604,628 / 9,265 (0,58%)	
2.	Реконструкция КОС пгт Усть-Кинельский	150941,084	782,168 / 0,52%	102632,4 / 672,664 (0,66%)	47251,97 / 104,028 (0,22%)	1053,714 / 5,476 (0,52%)	
<b>НП «Образование»</b>							
1.	Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства)	422,239	0,00 / 0,0%	354,525 / 0,0 (0,0%)	57,713 / 0,0 (0,0%)	10,0 / 0,0 (0,0%)	



# ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



## 1. Муниципальные практики, реализуемые в качестве автора\*


№	Наименование НП	Краткое описание практики	Источник отбора (РПО/ОИВ)	Статус размещения на цифровой платформе «Смартека»
1	-	-	-	-

## 2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО\*\*

№	Наименование НП	Информация о практике, отобранной к тиражированию		Информация о применении отобранной практики на территории <b>г.о.Кинель</b>	
		Название и краткое описание практики	МО - автор практики	Описание реализуемой практики на территории МО	Статус и эффект внедрения
1	Цифровая экономика	Обучение муниципальных служащих компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления	м.р. Шенталинский	Муниципальные служащие администрации городского округа Кинель систематически получают дополнительное образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Повышение квалификации проводится в соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области»	<b>В г.о.Кинель практика повышения квалификации муниципальных служащих имеет более системный характер, чем в представленном образце.</b> В администрации г.о.Кинель 100% муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование, в т.ч. 23% - два высших профессиональных образования. По состоянию на 01.10.2021 в г.о.Кинель 39 муниципальных служащих (42,4%) освоили программы повышения квалификации в области цифровой трансформации, в т.ч.: - в 2020 году – 12 человек; - в 2021 год – 27 человек.



# ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО\*\*

№	Наименование НП	Информация о практике, отобранной к тиражированию		Информация о применении отобранной практики на территории <b>г.о.Кинель</b>	
		Название и краткое описание практики	МО - автор практики	Описание реализуемой практики на территории МО	Статус и эффект внедрения
2	Производительность труда	Проведение Администрациями МО совместно с Министерством промышленности и торговли Самарской области для представителей региональных предприятий – потенциальных участников национального проекта экскурсий на предприятия, расположенных на территории МО, с целью ознакомления с результатами реализации пилотного проекта по внедрению инструментов бережливого производства	министерство промышленности и торговли Самарской области	Ведется подготовительная работа по изучению возможности внедрения практики.	В г.о.Кинель - 1 предприятие участник проекта.
3	Демография	Проект «В здоровом теле-здоровый дух» направлен на увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физкультурой и спортом	М.р. Красноармейски	На базе МБУ «Спортивный центр «Кинель» организованы ежедневные занятия в секции скандинавской ходьбы под руководством аттестованного тренера, а также занятия в залах 2 раза в неделю	<b>Проект по привлечению граждан пенсионного возраста в занятия физической культурой и спортом в г.о.Кинель внедрен независимо от представленного образца.</b>  ЭФФЕКТ: увеличение количества граждан пенсионного возраста, занимающихся ФК и С с 0,3% в 2018 году до 16,7% в 2020 году (в 55 раз!)



# ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО\*\*

№	Наименование НП	Информация о практике, отобранной к тиражированию		Информация о применении отобранной практики на территории <b>г.о.Кинель</b>	
		Название и краткое описание практики	МО - автор практики	Описание реализуемой практики на территории МО	Статус и эффект внедрения
4	Демография	Проведение спортивной олимпиады "третьего возраста" для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью	м.р. Кинель-Черкасский	На базе МБУ «Спортивный центр «Кинель» ежегодно в течение 25 лет проходит городская спартакиада среди лиц "третьего возраста" по 5 видам спорта	<p><b>Проведение городской спартакиады среди лиц "третьего возраста" в г.о.Кинель имеет более широкий опыт по сравнению с представленной практикой. Спартакиада в г.о.Кинель проводится ежегодно в течение 25 лет.</b></p> <p>ЭФФЕКТ: увеличение количества граждан пенсионного возраста, занимающихся ФК и С с 0,3% в 2018 году до 16,7% в 2020 году (в 55 раз!)</p>
5	Демография	Дисконт ГТО, обладатели знаков получают скидку на услуги/товары партнеров проекта	г.о. Жигулевск	Обладатели знаков ГТО имеют право на 50% скидку во всех фитнес-центрах и спортивных клубах городского округа всех форм собственности, а также для них организуются Дни открытых в фитнес-залах.	<p>Изучен опыт г.о. Жигулевск, и принято решение <b>видоизменить практику</b>, распространив её на партнеров в сфере спорта.</p> <p>Соглашения о сотрудничестве заключены со всеми крупными фитнес-центрами и спортивными клубами городского округа.</p> <p>ЭФФЕКТ: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 51,4%</p>
6	Демография	Проведение акций материальной помощи «Семейное подспорье», «Собери ребенка в школу»	г.о. Октябрьск	МБУ ДМО г.о.Кинель «Альянс молодых» реализует благотворительную акцию "Соберём ребенка в школу». Акция проходила в течение 1,5 месяцев. За это время любой желающий мог помочь ребенку, который в этом нуждается и собрать все необходимые школьные принадлежности, чтобы начать детям новый учебный год.	<p><b>Проведение подобных акций практикуется в городском округе Кинель на протяжении 10 лет.</b></p> <p>ЭФФЕКТ: поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.</p>



# ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО\*\*

№	Наименование НП	Информация о практике, отобранной к тиражированию		Информация о применении отобранной практики на территории г.о.Кинель	
		Название и краткое описание практики	МО - автор практики	Описание реализуемой практики на территории МО	Статус и эффект внедрения
7	Демография	Спартакиада трудовых коллективов	м.р. Пестравский	В г.о.Кинель ежегодно в течение 27 лет проходит городская спартакиада "Здоровье" среди трудовых и производственных коллективов организаций всех форм собственности. С февраля по июнь идут соревнования по 14 видам спорта.	<b>Проведение городской спартакиады среди трудовых и производственных коллективов имеет более широкий опыт по сравнению с представленной практикой. Спартакиада в г.о.Кинель проводится по 14 видам спорта ежегодно в течение 27 лет.</b>  ЭФФЕКТ: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 51,4%
8	Образование	Создание в каждом муниципальном районе области детских мини-технопарков. Программно-методическое и организационно-информационное сопровождение обеспечивается детским технопарком "Кванториум - 63 регион".	Министерство образования и науки Самарской области	В г.о.Кинель созданы 2 детских технопарк "Мини-Кванториум": - в 2019 году в ГБОУ СОШ №7; - В 2021 году в СП ЦДОД «Гармония» ГБОУ СОШ №4.	Практика внедрена полностью.  ЭФФЕКТ: увеличение охвата детей деятельностью технопарков "Кванториум».
9	Образование	Городской волонтерский штаб	г.о. Жигулевск	С декабря 2019 в г.о.Кинель функционирует городской волонтерский штаб. Деятельность штаба направлена на оказание помощи пожилым людям, маломобильным гражданам, а также на развитие системного вовлечения молодежи в добровольческую деятельность	<b>Городской волонтерский штаб г.о.Кинель создан в декабре 2019 года независимо от представленной практики.</b>  ЭФФЕКТ: Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) с 355 в 2019 году до 1206 в 2021 году (в 3,4 раза).





# ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ




## 2. Муниципальные практики других ОМСУ, тиражируемые на территории МО\*\*

№	Наименование НП	Информация о практике, отобранной к тиражированию		Информация о применении отобранной практики на территории г.о.Кинель	
		Название и краткое описание практики	МО - автор практики	Описание реализуемой практики на территории МО	Статус и эффект внедрения
10	Образование	Проведение акции "Чистый берег Кинеля"	г.о. Похвистнево	Волонтеры городского округа Кинель, ежегодно в весенне-осенний период проводят экологические акции по уборке водоохраных зон рек Кинель и Самара).	Практика внедрена полностью. В 2020 году проведены 3 акции - участвовало 110 волонтеров В 2021 году проведено 2 акции - участвовало 57 волонтеров  ЭФФЕКТ: Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) с 355 в 2019 году до 1206 в 2021 году (в 3,4 раза).
11	Экология / Образование	Проведение акции "Чистый берег Кинеля"	г.о. Похвистнево	Волонтеры городского округа Кинель, ежегодно в весенне-осенний период проводят экологические акции по уборке водоохраных зон рек Кинель и Самара).	Практика внедрена полностью. В 2020 году проведены 3 акции - участвовало 110 волонтеров В 2021 году проведено 2 акции - участвовало 57 волонтеров  ЭФФЕКТ: Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) с 355 в 2019 году до 1206 в 2021 году (в 3,4 раза).




# ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



№	Направление	ФИО	Должность	Тел
1	<b>Общая координация реализации национальных проектов на территории МО</b>	Прокудин Александр Алексеевич	Глава городского округа Кинель Самарской области (до кадровых назначений)	8 846-63 2-18-80
2	<b>Информационное сопровождение реализации национальных проектов (работа в АИС «Сбор и распределение контента»)</b>	Индерейкин Алексей Николаевич	Руководитель управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации г.о.Кинель	8 846-63 2-18-48
3	<b>Внедрение бренда «Национальные проекты России»</b>	Прокудин Александр Алексеевич	Глава городского округа Кинель Самарской области (до кадровых назначений)	8 846-63 2-18-80
4	<b>Выявление и масштабирование лучших практик в рамках реализации национальных проектов</b>	Прокудин Александр Алексеевич	Глава городского округа Кинель Самарской области (до кадровых назначений)	8 846-63 2-18-80



# НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



№	Документы об организации проектной деятельности	Наименование и реквизиты принятого НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
1.	Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Самарской области	<b>ПРОЕКТ</b> Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области»	В стадии согласования
2.	Об образовании коллегиального органа при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии) и Положение о коллегиальном органе при главе муниципального образования по вопросам реализации муниципальных составляющих НП (при наличии)	<b>НЕ ПРИНИМАЕТСЯ</b>	-
3.	О возложении функций муниципального проектного офиса	<b>Отсутствует</b> НПА по возложению функций будет принят до 01.12.2021 года. Функция реализуется ответственным должностным лицом за реализацию муниципальных составляющих НП	<b>ПРОЕКТ НПА в стадии согласования</b> Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области»
4.	О закреплении должностного лица, осуществляющего общую координацию реализации муниципальных составляющих НП	Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от 23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности, направленной на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», на территории городского округа Кинель Самарской области»	1) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 06.06.2020 №153; 2) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 23.11.2020 №289;
5.	О закреплении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальных составляющих НП	Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от 23.11.2018 №234 «Об организации проектной деятельности, направленной на достижение значений целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», на территории городского округа Кинель Самарской области»	1) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 06.06.2020 №153; 2) Распоряжение администрации г.о.Кинель Самарской области от 23.11.2020 №289;



# НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Документы об организации проектной деятельности	Наименование и реквизиты принятого в МО НПА/ПА	Сведения об актуализации (наименование и реквизиты НПА/ПА, которым внесены изменения в основной документ)
6.	О назначении ответственного должностного лица за осуществление информационного сопровождения национальных проектов и размещение информационных поводов в автоматизированной информационной системе «Сбор и размещение контента»	Распоряжение администрации г.о. Кинель Самарской области от 23.11.2018 №234 «О назначении ответственного лица за взаимодействие с АНО «Национальные приоритеты»»	-
7.	О назначении ответственного должностного лица за реализацию брендинга объектов «Национальные проекты России»	<b>Отсутствует</b> Функция реализуется ответственным должностным лицом за реализацию муниципальных составляющих НП	<b>ПРОЕКТ</b> Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области»
8.	О назначении должностного лица, ответственного за внедрение и масштабирование лучших муниципальных практик	<b>Отсутствует</b> Функция реализуется ответственным должностным лицом за реализацию муниципальных составляющих НП	<b>ПРОЕКТ</b> Постановление администрации г.о. Кинель Самарской области «Об организации проектной деятельности на территории городского округа Кинель Самарской области»